

OVERZICHT VAN AQUAFINWERKEN EN ANDERE - GR 30 JANUARI 2012

WERF	STRAAT	WERKEN	PLANNING	OPMERKINGEN
Collector Grote Molenbeek A	Kalkovenlaan	Riolerings- en wegeniswerken	Uitvoering fietspad in april/mei 2012	Fietspad zijde M. Sacréstr.
Uitbreiding Riolering en wegenis	Kalkovenlaan - Appelkotlaan	Verdere rioleringswerken	In uitvoering Herstart vanaf 27 januari 2012	geen doorgang mogelijk Slechte grondlaag t.p.v. riolering
		Voetpaden en wegenis tussen de Mieregemstraat en de Brusselsesteenweg	na de rioleringswerken - in april/mei 2012	april 2012 onderlaag asphalt, half mei 2012 top laag
		Fietspad in de Kalkovenlaan	na de wegeniswerken	april/mei 2012

ANDERE INGRIJPENDE WERKEN

August De Boeckstraat N211	Tss. Kattestr. en Sint Janstraat	Wegeniswerken door gewest	Uitgevoerd	Enkel nog proeven en kleine werken
Brusselsesteenweg N290	Tss. Dooren en Wemmel	eerst tss. Dooren en Koeweidestraat dan tss. Olmestraat en Velocity Overige delen: laag asphalt op fietspaden Mogelijke rioleringswerken (Aquafin) tussen de Olmestraat en Dooren	Uitvoering is uitgesteld wegens bezwaar ingediend bij de Provincie. Nieuwe aanvraag wordt opgemaakt.	100 werkdagen Afhankelijk van de rioleringswerken.

ANDERE WERKEN - WEGOMLEGGINGEN

Buggenhout - Kasteelstraat	Wegomlegging over grensbaan, Dries en ruilverkavelingsbaan (Anne Del Piero) naar Nieuwbaan.	Vermoedelijk einde: zomer 2012
Steenhuffel - Heerbaan	Wegomlegging over Smisstraat en ruilverkavelingsbanen naar Heirbaan.	Vermoedelijk einde: september 2012
Meusegem - Meusegemstraat	Wegomlegging over Linthoutstraat en Wolvertem naar de Veilingbaan.	Vermoedelijk einde: april 2012
Oppem - Kardinaal Sterckxlaan	Wegomlegging over Bollestraat, Linthoutstraat en Wolvertemsesteenweg.	Het verkeer kan terug door